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[bookmark: i17389]ВВЕДЕНИЕ
Настоящий методический документ является 2-ой редакцией «Норм продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве. МРР-3.1.10-97»*, откорректированных в соответствии с постановлением Правительства Москвы о переходе на базовый уровень цен в строительстве по состоянию на 01.01.98 г., а также с учетом требований изложенных в Постановлениях Правительства Москвы от 11.02.2003 г. № 73-ПП, от 03.02.2004 г. № 47-ПП.
В процессе корректировки учтены требования регламентирующих документов Правительства РФ и Правительства Москвы, а также результаты применения «Норм» в практике проектирования в период до 2004 г.
*) Действие МРР-3.1.10-97 отменено приказом председателя Москомархитектуры от 02.06.2005 № 77.
[bookmark: i27949]1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормы продолжительности разработки проектно-сметной документации (ПСД) являются составной частью комплексной системы методических документов по ценообразованию в проектировании.
1.2. Продолжительность разработки ПСД функционально связана следующими зависимостями:
- нормативом времени выполнения единицы продукции;
- общей трудоемкостью работы;
- степенью технологической возможности совмещения процессов проектирования.
1.3. Продолжительность разработки ПСД рассчитана на выполнение основного объема работ, предусмотренного требованиями нормативного документа на проектирование (СНиП, МГСН и пр.) и не учитывает время, необходимое для выполнения неучтенных работ, в том числе:
- сбор и анализ исходных данных;
- выполнение изыскательских работ;
- подготовки и согласования задания на проектирование;
- согласования проектных решений с заинтересованными организациями и организациями государственного надзора;
- проектирования в нескольких вариантах;
- проектирования конструкций на стадии КМД;
- проектирования внеплощадочных инженерных коммуникаций, а также городских сетей проходящих через участок строительства;
- корректировки проектных решений в связи с изменением условий проектирования;
- участия в выборе площадки (трассы) для строительства;
- экспертизы и утверждения проектной документации;
- выполнения демонстрационных материалов.
При необходимости согласований в период разработки проектной документации, время необходимое для согласования добавляется к времени продолжительности проектирования, определенному по данным «Нормам».
Продолжительность согласований принимается по нормативам согласующих организаций.
В частности продолжительность согласования проектной документации составляет:
- Москомархитектурой - 1,0 мес.;
- ОПС Мосгоргеотреста - 0,5 мес.;
- согласование индивидуальных изделий - 0,5 мес.
1.4. Продолжительность разработки ПСД учитывает время, необходимое для проектирования объекта, как единого целого.
1.5. Продолжительность проектирования многофункционального комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом или технологическим процессом, а также комплекса работ по проектированию объекта, определяется на основе календарных графиков с использованием продолжительности разработки ПСД отдельных объектов и инженерных систем с учетом возможности совмещения процессов проектирования объектов комплекса, согласованного с заказчиком (пример календарного графика приведен в приложении).
1.6. Общая продолжительность разработки ПСД на объект формируется на основе продолжительности разработки раздела, определяющего критический путь (преимущественно архитектурно-строительный раздел).
Продолжительность разработки раздела или части проекта определяется пропорционально их доле в общем объеме работ, при этом, продолжительность проектирования архитектурно-строительного раздела принимается равной общей продолжительности проектирования с коэффициентом 0,9, продолжительность проектирования прочих разделов с коэффициентом 1,2, учитывающим время, необходимое для ознакомления с проектом в целом, но не менее 1-го месяца.
Доля раздела в общем объеме работ на рассматриваемой стадии проектирования определяется в соответствии с разбивкой, принятой в организации-исполнителе.
[bookmark: i37511]1.7. При «привязке» объектов нормативная продолжительность определяется в % от общей продолжительности проектирования индивидуального объекта при следующих условиях:
- с переработкой нулевого цикла - 30 %;
- с изменением назначения 1-го нежилого этажа - 50 %;
- с изменением этажности - 50 %.
[bookmark: i46903]1.8. При необходимости соблюдения двух и более условий общая продолжительность привязки принимается по таблицам с коэффициентом 0,8.
Минимальная продолжительность привязки должна составлять: в застройке - 2 мес., на отдельном участке - 2,5 мес.
1.9. Применение норм продолжительности разработки ПСД позволяет:
- установить объективные сроки выполнения проектных работ;
- установить правовое основание для преодоления разногласий, возникающих между заказчиком и исполнителем, по продолжительности проектирования.
1.10. Нормы по определению продолжительности разработаны для следующих стадий проектирования:
- проект (П);
- рабочий проект (РП);
- рабочая документация (Р).
Продолжительность проектирования по объектам строительства различного назначения представлена в таблицах раздела № 3, при этом минимальное и максимальное значения принимаются по минимальной и максимальной мощности объекта, указанной в таблице, промежуточные значения принимаются по интерполяции.
1.11. Продолжительность проектирования корректируется в зависимости от следующих обстоятельств:
- места расположения объекта в застройке города (в пределах Садового кольца - Кк = 1,2, в пределах от Садового кольца до Третьего транспортного кольца (ТТК) - Кк = 1,1; от ТТК до границ города - Кк = 1,0);
- затесненных условий строительства, Кк = 1,2 (принимается только на территории за пределами Садового кольца);
- при реконструкции, в том числе застроек, включая волновое переселение Кк = 1,1 - 1,3;
- при проектировании объектов, сложных в архитектурно-градостроительном и инженерно-технологическом решениях (уникальных), Кк = 1,3 - 1,5;
- при проектировании типовых проектов Кк = 1,5.
В случае наличия нескольких усложняющих факторов следует принимать корректирующий коэффициент большего значения, но не > 1,5.
1.12. Нормы не распространяются на:
- художественно-реставрационные работы;
- проектирование объектов для строительства за рубежом или по контрактам с иностранными фирмами;
- на разработку конкурсной документации.
1.13. Продолжительность проектирования рассчитана на выполнение ПСД в пределах 8-ми часового рабочего дня.
Продолжительность проектирования ограничивается: начало - датой подписания договора на выполнение проектных работ, окончание - датой оповещения заказчика о готовности проектной продукции.
1.14. При проектировании на геоподоснове с грифом «секретно» применяются коэффициент 1,1.
1.15. Для определения продолжительности разработки вариантов проекта или его корректировки следует воспользоваться указаниями, изложенными в п. 1.8 расчета величины сокращения объема работ по разделам проектной документации.
1.16. Продолжительность проектирования архитектурного освещения, архитектурной колористики фасадов, а также комплексного благоустройства представлена в соответствующих документах по определению стоимости этих работ.
[bookmark: i51379]2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Продолжительность разработки ПСД формируется в зависимости от:
- объема и содержания проектной документации, характеризуемые стоимостью ее разработки (трудоемкости);
- состава исполнителей по количеству и уровню квалификации;
- технологической последовательности разработки разделов проектной документации и степенью совмещения процессов проектирования.
В разделе 3 приведены результаты расчетов продолжительности проектирования в зависимости от натуральных показателей объектов строительства. По объектам не представленным в разделе 3 продолжительность проектирования определяется по данной методике.
2.2. Трудоемкость выполнения ПСД определяется по формуле:
[image: http://allsnips.info/docs/45/45540/x002.gif]                                                       (2.1),
где:
Тн - время необходимое для выполнения работы;
Чр - расчетная численность исполнителей. Рассчитывается по формуле 2.2.
Спсд - стоимость разработки ПСД;
Вср - средняя выработка исполнителя в единицу времени (день, месяц, год) рассчитывается по формуле 2.3.
2.2.1. Расчетная численность рассчитывается по формуле:
[bookmark: i68328][image: http://allsnips.info/docs/45/45540/x004.gif]                                                   (2.2),
где:
Ni - относительная доля участия по времени в работе специалиста или группы специалистов;
Чi - количество специалистов, принимающих одинаковую долю участия в разработке ПСД;
2.2.2. Средняя выработка рассчитывается по формуле:
[bookmark: i77236][image: http://allsnips.info/docs/45/45540/x006.gif]                                             (2.3),
где:
ЗПср - средняя зарплата исполнителей;
Р - уровень рентабельности;
Кз - коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости проектных работ.
2.3. Степень совмещения процессов проектирования зависит от соотношения объемов работ последовательного и параллельного исполнения и характеризуется коэффициентом совмещения, Ксм.
Значения Ксм изменяются в зависимости от стадий проектирования и объема работ (таблица 1).
Значения Ксм получены по результатам анализа сетевых моделей разработки ПСД и репрезентативной выборки фактических показателей продолжительности проектирования объектов за предшествующий период времени.
[bookmark: i86436]Таблица 1
Значения коэффициентов совмещения процессов проектирования, Ксм
	Наименование стадии проектирования
	Значения Ксмi при стоимости разработки ПСД в тыс. руб. (в ценах 1998 г.)

	
	до 75
	от 75 до 150
	от 150 до 300
	от 300 до 450
	от 450 до 600
	от 600 до 750
	от 750 до 900
	от 900 и более

	Проект
	0,9
	0,81
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-

	Рабочий проект
	0,8
	0,73
	0,67
	0,65
	-
	-
	-
	-

	Рабочая документация
	0,7
	0,63
	0,57
	0,53
	0,52
	0,5
	0,5
	0,5


2.4. Продолжительность разработки ПСД можно определить по формуле:
Тнп = Тнв Спсд Ксм                                                                                            (2.4),
где:
Тнв - норматив времени на разработку единицы продукции;
2.4.1. Норматив времени равен:
[image: http://allsnips.info/docs/45/45540/x008.gif]                                                         (2.5).
Величина норматива времени в месяцах изменяется в зависимости от расчетной численности исполнителей и может быть принята по таблице 2.
Таблица 2
Значения нормативов времени на разработку единицы продукции Тнв
	Расчетная численность Чр
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Норматив -времени Тнв
	0,1
	0,051
	0,034
	0,026
	0,021
	0,017
	0,015
	0,013
	0,011
	0,01


2.4.2. Расчет значений нормативов времени на разработку единицы продукции осуществлен на основе базовых показателей 1998 года:
ЗПср(98) = 3000 руб/мес;
Кз = 0,4;
Р = 30 %
2.5. Общая продолжительность выполнения ПСД определяется по формуле:
Тпп = Тп + Тнп + Тв                                                                                                       (2.6),
где:
Тпп - общая продолжительность проектирования;
Тп - продолжительность рассмотрения, анализа и оценки исходных данных;
Тв - продолжительность работ по выпуску ПСД.
Продолжительность Тп и Тв определяется на основе технологических карт выполнения этих работ в проектной организации, но не более 0,5 месяца.
[bookmark: i93350][bookmark: i106809]3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3.1. Застройка микрорайонов (кварталов), градостроительных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и подготовкой территории (без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового и коммунального назначения).
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность тыс. кв. м. общей площади
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Многоэтажная застройка
(10 - 14 - 17 - 22 эт.)
	до 50
	4,5
	5,0
	8,0

	
	
	от 50 до 100
	от 4,5 до 5,5
	от 5,0 до 6,5
	от 8,0 до 9,5

	
	
	от 101 до 150
	от 5,5 до 6,0
	от 6,5 до 7,0
	от 9,5 до 10,5

	
	
	от 151 до 250
	от 6,0 до 6,5
	от 7,0 до 8,0
	от 10,5 до 11,0

	
	
	свыше 250
	от 6,5 до 7,0
	от 8,0 до 8,5
	от 11,0 до 11,5

	2.
	Малоэтажная застройка
(2 - 4 - 7 - 9)
	до 15
	5,0
	5,5
	9,5

	
	
	от 16 до 75
	от 5,0 до 7,0
	от 5,5 до 8,0
	от 9,5 до 11,5

	
	
	свыше 75
	от 7,0 до 8,0
	от 8,0 до 8,5
	от 11,5 до 13,0


Примечание:
При наличии усложняющих факторов на площади более 30 % территории микрорайона (квартала) применять коэффициенты:
- на существующую сохраняемую застройку - 1,2;
- на сложные геологические и гидрогеологические условия (карстовые явления), заторфованные, разнородные и водонасыщенные грунты - 1,2;
- при уклонах поверхности менее 0,005 и более 0,05 = 1,1.
3.2. Объекты жилищного назначения
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Жилые дома:
	 
	 
	 
	 

	
	- панельные
	до 5 эт.
	2,5
	3,0
	3,5

	
	
	до 12 эт.
	3,0
	4,0
	5,0

	
	
	до 16 эт.
	4,0
	5,0
	6,5

	
	- каркасно-панельные
	до 16 эт.
	4,0
	5,0
	7,5

	
	
	до 22 эт.
	5,0
	6,0
	8,0

	
	- кирпичные
	до 5 эт.
	2,5
	3,0
	3,5

	
	
	до 12 эт.
	3,5
	4,5
	6,0

	
	
	до 16 эт.
	4,0
	5,5
	7,5

	
	- монолитные
	до 5 эт.
	3,0
	3,5
	4,0

	
	
	до 12 эт.
	5,0
	5,5
	7,5

	
	
	до 16 эт.
	5,5
	7,0
	8,5

	
	
	до 22 эт.
	6,0
	8,0
	9,5

	2.
	Гостиницы
	 
	 
	 
	 

	
	- панельные
	до 12 эт.
	4,0
	4,5
	6,5

	
	
	до 16 эт.
	5,3
	5,5
	7,5

	
	- каркасно-панельные
	до 16 эт.
	6,0
	7,5
	9,5

	
	
	до 22 эт.
	7,0
	8,0
	10,5

	
	- кирпичные
	до 5 эт.
	4,0
	4,5
	5,5

	
	
	до 12 эт.
	5,5
	7,5
	10,5

	
	- монолитные
	до 5 эт.
	5,0
	6,5
	7,5

	
	
	до 12 эт.
	7,5
	9,5
	12,0

	
	
	до 16 эт.
	8,5
	10,5
	13,5

	3.
	Коттеджи
	 
	 
	 
	 

	
	- кирпичные
	до 4 эт.
	2,0
	2,0
	2,5

	
	
	
	2,0
	2,0
	2,5

	
	
	
	2,0
	2,0
	2,5

	
	- монолитные
	- « -
	2,0
	2,0
	2,5

	
	
	
	2,0
	2,0
	3,0


Примечание:
1 При различной поэтажной планировке продолжительность проектирования принимать с коэффициентом 1,2.
2. В продолжительности проектирования гостиниц не учтено проектирование ресторанов, гаражей и прочих сопутствующих встроенно-пристроенных служб. В данном случае продолжительность определяется как для комплекса в соответствии с п. 1.7.
3. Мощность объекта указаны для одной секции. При блокировке нескольких секций с повторяющейся поэтажной планировкой продолжительность проектирования увеличивается на 10 % на каждую секцию.
При блокировке нескольких секций с неповторяющейся планировкой или этажностью продолжительность проектирования каждой неповторяющейся секции принимается с коэффициентом К = 0,6.
4. Продолжительность проектирования жилых домов, гостиниц этажностью превышающей данные таблицы принимается с корректирующим коэффициентом Кк = 1,2  1,3 в зависимости от величины изменения трудоемкости работ по разделам проекта.
3.3. Объекты просвещения
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Детские дошкольные учреждения (ДДУ)
	мест
	 
	 
	 

	
	
	140
	2,5
	3,0
	3,5

	2.
	Детский сад-ясли
	280
	3,5
	4,0
	4,5

	
	
	140
	3,5
	4,0
	4,0

	
	
	190
	3,5
	4,0
	4,5

	3.
	Комплекс детского дома
	250
	3,5
	4,5
	5,0

	4.
	Общеобразовательная школа
	учащиеся
	 
	 
	 

	
	
	1300
	5,0
	6,0
	9,0

	
	
	900
	5,0
	5,5
	9,0

	
	
	720
	5,0
	5,5
	9,0

	
	
	660
	5,0
	5,5
	9,0

	5.
	Школа-интернат
	360
	7,5
	8,0
	11,0

	6.
	Блок начальных классов для пристроек
	380
	3,0
	3,5
	5,0

	
	
	450
	3,0
	4,5
	5,0

	7.
	Лицеи, гимназии
	500
	3,5
	5,0
	6,5


3.4. Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Клуб общего профиля со сценой
	посад. мест
	 
	 
	 

	
	
	500
	3,0
	3,5
	6,0

	
	
	900
	4,0
	4,8
	7,5

	
	
	1200
	4,5
	5,5
	8,0

	2.
	Кинотеатры
	300
	2,5
	3,0
	4,0

	
	
	500
	3,0
	3,5
	5,0

	
	
	800
	3,5
	4,0
	6,0

	3.
	Киноконцертные залы
	1000
	4,0
	5,0
	8,0

	
	
	1200
	4,5
	5,5
	8,5

	4.
	Театры
	400
	5,5
	8,0
	9,0

	
	
	600
	6,0
	9,0
	9,5

	
	
	800
	6,5
	9,0
	10,0

	
	
	1000
	7,0
	9,5
	10,5

	5.
	Библиотеки
	тыс. том
	2,5
	 
	 

	
	
	75
	3,0
	3,0
	3,5

	
	
	100
	3,0
	3,5
	3,5

	
	
	200
	3,5
	3,5
	4,0

	
	
	500
	3,5
	4,0
	4,7

	
	
	1000
	4,0
	4,0
	5,0


3.5. Объекты торговли и общественного питания
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Промтоварный магазин
	торговая пл.
	 
	 
	 

	
	
	м2
	 
	 
	 

	
	
	1000
	5,0
	5,5
	6,0

	
	
	2000
	5,5
	6,0
	7,5

	
	
	5000
	7,0
	7,5
	9,5

	2.
	Продовольственные магазины
	200
	3,0
	3,5
	5,5

	
	
	300
	3,2
	3,8
	6,0

	
	
	500
	3,5
	4,1
	6,5

	
	
	1000
	4,0
	5,0
	7,5

	3.
	Крытый рынок
	торг. мест
	 
	 
	 

	
	
	100
	2,0
	2,5
	3,0

	
	
	200
	3,0
	3,5
	4,5

	4.
	Рынок (открытый)
	100
	2,0
	2,5
	3,5

	
	
	200
	3,0
	3,5
	4,

	
	
	300
	3,5
	4,0
	5,0

	5.
	Рестораны
	посад. мест
	 
	 
	 

	
	
	100
	3,0
	3,5
	5,0

	
	
	200
	3,5
	4,0
	6,0

	
	
	500
	4,5
	5,0
	6,5

	6.
	Аптеки
	раб. мест
	 
	 
	 

	
	
	30
	3,0
	3,5
	4,5

	
	
	50
	3,5
	4,0
	5,0

	7.
	Кафе
	посад. мест
	 
	 
	 

	
	
	50
	2,0
	2,0
	3,0

	
	
	100
	2,5
	2,5
	3,0

	
	
	150
	3,0
	3,0
	3,0


[bookmark: i112439]3.6. Объекты бытового и коммунального назначения
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Химчистка
	тонн белья в смену
	 
	 
	 

	
	
	0,6
	3,0
	3,5
	4,5

	
	
	1,0
	3,0
	3,5
	4,7

	2
	Прачечные
	1,0
	3,0
	3,5
	5,5

	
	
	3,0
	4,0
	5,0
	6,2

	
	
	5,0
	5,0
	6,0
	7,3

	3.
	Прачечные-химчистки
	0,4
	2,5
	3,0
	4,5

	
	
	0,6
	2,5
	3,0
	4,8

	
	
	0,8
	3,0
	3,5
	5,4

	4.
	Бани
	мест
	 
	 
	 

	
	
	50
	2,0
	3,0
	4,5

	
	
	100
	2,5
	4,5
	4,5

	5.
	Сауна с бассейном и комнатой отдыха
	10
	1,0
	1,2
	1,5

	
	
	20
	1,5
	1,7
	2,0

	6.
	Фотоателье
	-
	1,0
	1,2
	1,5

	7.
	Гаражи-стоянки
	место
	 
	 
	 

	
	- одноэтажные
	100
	3,5
	4,5
	5,0

	
	- многоэтажные, надземные
	100
	4,5
	5,0
	5,7

	
	
	300
	5,5
	7,0
	9,0

	
	
	500
	6,5
	8,5
	12,0

	
	- подземные многоэтажные
	100
	5,5
	6,0
	6,8

	
	
	300
	6,5
	7,5
	10,0

	
	
	500
	7,0
	9,0
	12,7

	8.
	Мастерская срочного ремонта
	-
	1,5
	2,0
	2,5

	9.
	Парикмахерские
	раб. мест
	 
	 
	 

	
	
	10
	3,0
	4,0
	4,5

	
	
	30
	3,5
	4,5
	5,0

	10.
	Встроенные убежища
	кол-во укрываемых чел.
	 
	 
	 

	
	
	160 - 600
	2,0 - 2,5
	3,0 - 4,0
	3,5 - 4,5

	
	
	601 - 1000
	3,2 - 4,0
	5,5 - 6,5
	6,5 - 7,5

	
	
	1001 -2000
	4,0 - 5,0
	6,5 - 7,5
	7,5 - 6,5

	
	
	2001 - 3000
	5,5 - 6,5
	7,0 - 8,0
	8,0 - 9,0

	
	
	и более
	 
	 
	 


3.7. Объекты учреждений здравоохранения
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Поликлиника
	посещения
	 
	 
	 

	
	- детская
	300
	4,5
	5,6
	8,0

	
	
	500
	5,0
	6,0
	9,0

	
	
	800
	6,0
	8,0
	11,0

	
	- взрослая
	600
	4,0
	5,0
	7,0

	
	
	1000
	5,0
	6,5
	9,0

	
	
	1400
	5,5
	7,0
	9,0

	2.
	Больницы
	койко-мест
	 
	 
	 

	
	- детские
	150
	5,5
	6,5
	9,5

	
	
	300
	6,0
	7,5
	12,0

	
	
	500
	7,0
	8,3
	12,5

	
	- взрослая
	150
	5,8
	7,0
	9,8

	
	
	300
	6,3
	7,5
	11,0

	
	
	500
	6,6
	8,0
	11,8

	3.
	Диспансеры:
	 
	 
	 
	 

	
	- кардиологич.
	240
	7,5
	8,3
	12,5

	
	- онкологии, с поликлиническим отд.
	450
	8,2
	9,4
	13,5

	
	
	 
	 
	 
	 

	4.
	Родильные дома
	130
	5,0
	6,5
	9,5

	
	
	250
	5,5
	7,0
	10,5

	5.
	Лечебные корпуса для расширения больницы:
	 
	 
	 
	 

	
	- терапевтические
	60
	3,6
	3,9
	5,0

	
	
	120
	4,0
	5,3
	7,8

	
	- хирургические
	150
	4,5
	6,0
	8,2

	
	
	240
	5,0
	6,5
	9,6

	
	- детский инфекционный
	150
	5,0
	6,5
	8,0


3.8. Объекты физкультурно-спортивного назначения
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Крытые спортивные корпуса (однозальные)
	пл. спорт. зала м2
	 
	 
	 

	
	
	450
	2,5
	3,5
	4,6

	
	
	650
	3,0
	4,5
	5,5

	
	
	1000
	3,5
	4,8
	6,5

	2.
	Многозальные спорт. корпуса:
	 
	 
	 
	 

	
	- двухзальные
	430
	4,0
	5,0
	6,5

	
	
	380
	 
	 
	 

	
	- трехзальные
	160
	4,2
	5,5
	7,0

	
	
	300
	 
	 
	 

	
	
	540
	 
	 
	 

	3.
	Бассейны крытые с ванными
	пл. зеркала воды, м2
	 
	 
	 

	
	
	220
	3,6
	4,3
	5,3

	
	
	400
	4,2
	5,1
	7,0

	
	
	1000
	5,0
	6,0
	8,5

	4.
	Физкультурно-оздоровит. комплекс (ФОК)
	-
	4,8
	6,0
	8,5

	
	
	 
	5,6
	6,9
	9,5

	
	
	 
	6,0
	7,5
	10,5

	5.
	Крытые катки (без трибун)
	3,5 т. м2
	3,0
	6,0
	6,5

	6.
	Крытые катки (с трибунами)
	7,3 т. м2
	4,0
	8,0
	9,0

	7.
	Стадионы
	18000 и выше
	5,0
	8,0
	9,0


3.9. Объекты административных учреждений финансов и юстиции
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Районные учреждения финансирования, страхования (встроенные)
	раб. мест
	 
	 
	 

	
	
	10
	2,0
	2,0
	2,5

	
	
	20
	2,5
	2,5
	3,0

	2.
	Банки, сбербанки (встроенные)
	10
	2,0
	2,0
	2,5

	
	
	30
	2,5
	2,5
	3,0

	
	
	50
	2,5
	3,0
	3,5

	3.
	Банки (отдельностоящие)
	50
	3,0
	3,0
	4,5

	
	
	100
	3,5
	5,0
	6,0

	
	
	200
	4,5
	6,0
	7,0

	4.
	Офисные отделения (отдельностоящие)
	50
	2,5
	3,5
	4,0

	
	
	100
	3,0
	4,0
	5,0

	
	
	200
	4,5
	5,5
	6,5

	5.
	Районные отделения милиции (отдельностоящие)
	-
	3,0
	3,5
	4,5

	6.
	Здания судов, прокуратуры
	раб. мест
	 
	 
	 

	
	
	10
	2,0
	2,0
	2,5

	
	
	50
	3,0
	3,0
	5,0


3.10. Объекты производственного назначения
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Базы производственные и ремонтно-производственные
	площ. тыс. м2
	 
	 
	 

	
	
	5
	8
	12
	14

	
	
	10
	10
	14
	16

	
	
	15
	12
	16
	18

	2.
	Базы складские
	тыс. тн.
	 
	 
	 

	
	
	2
	6
	10
	12

	
	
	5
	8
	12
	14

	
	
	10
	10
	14
	16

	
	
	20
	12
	16
	18

	3.
	Склады непродовольственного назначения
	тыс. м2 складск. площ.
	 
	 
	 

	
	
	3
	5
	8
	10

	
	
	5
	5
	10
	12

	
	
	10
	6
	12
	-

	
	
	15
	8
	14
	-

	4.
	Склады продовольственного назначения
	тыс. тн хранения
	 
	 
	 

	
	
	2
	6
	12
	16

	
	
	4
	8
	14
	18

	
	
	6
	10
	16
	20

	5.
	Предприятия по переработке п/о продукции
	тыс. тонн
	 
	 
	 

	
	
	3
	6
	10
	12

	
	
	5
	8
	10
	14

	
	
	10
	10
	12
	-

	
	
	20
	12
	14
	-

	6.
	Цеха по производству колбас
	тн/см
	 
	 
	 

	
	
	5
	4
	8
	-

	7.
	Тепличные комбинаты, оранжереи
	тыс. тонн
	 
	 
	 

	
	
	6
	-
	-
	8

	
	
	12
	-
	-
	10

	
	
	18
	6
	10
	-

	
	
	24
	8
	12
	-

	
	
	30 - 36
	10
	14
	-

	8.
	Пекарни
	тонн/сутки
	 
	 
	 

	
	
	2,4
	3,0
	3,5
	5,0


3.11. Объекты коммунального хозяйства
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Мощность объекта в натуральных показателях
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Автозаправочные станции
	количество заправок в сутки
	 
	 
	 

	
	
	250
	2,0
	2,5
	3,5

	
	
	500
	2,2
	2,5
	3,6

	
	
	750
	2,5
	3,0
	4,2

	
	
	1000
	2,8
	3,3
	5,0

	2.
	Станции технического обслуживания автомобилей
	число пост.
	 
	 
	 

	
	
	10
	2,5
	3,0
	4,0

	
	
	25
	3,0
	3,5
	5,0

	
	
	30
	3,5
	4,0
	5,5

	3.
	Пожарные депо
	кол. постов
	 
	 
	 

	
	
	6
	3,5
	4,0
	6,5

	4.
	Районные АТС
	кол.-номер.
	 
	 
	 

	
	
	23 - 30 тыс.
	4,5
	5,0
	6,6

	5.
	Благоустройство территории (по отдельным заказам)
	до 5 га
	2,5
	3,0
	4,0

	
	
	до 20 га
	5,0
	6,0
	8,0


3.12. Объекты наземного городского пассажирского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай)
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Основной показатель
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	Единица измерен.
	Кол-во
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Автобусные парки для автобусов особо большой вместимости
	м/м
	до 300
	9,0
	10,0
	15,0

	2.
	- « -
	- « -
	400
	11,5
	12,5
	-

	3.
	- « -
	- « -
	500
	12,0
	13,0
	-

	4.
	То же, для автобусов большой вместимости
	- « -
	до 300
	8,0
	9,0
	13,0

	5.
	- « -
	 
	400
	10,0
	11,0
	-

	6.
	То же, для автобусов смешанного типа
	м/м
	200 + 200
	10,5
	11,5
	-

	7.
	Троллейбусные парки для троллейбусов особо большой вместимости
	м/м-
	до 100
	9,0
	10,0
	15,0

	8.
	- « -
	- « -
	150
	10,0
	11,5
	-

	9
	- « -
	-« -
	250
	11,0
	12,5
	-

	10.
	То же, для двухосных троллейбусов
	- « -
	до 100
	8,0
	9,0
	14,0

	11.
	- « -
	- « -
	150
	10,0
	11,0
	-

	12.
	- « -
	- « -
	250
	11,0
	12,5
	-

	13.
	Трамвайное депо
	ваг.
	до 150
	10,0
	11,5
	16,0

	14.
	- « -
	- « -
	200
	11,5
	13,0
	-

	15.
	-« -
	- « -
	250
	12,0
	14,0
	-

	16.
	Производственные цеха (корпуса) предприятий ГПТ
	кв. м
	до 300
	3,0
	3,5
	6,0

	17.
	-« -
	- « -
	1000
	4,0
	4,5
	8,0

	18.
	- « -
	- « "
	1500 и >
	4,5
	5,0
	9,0

	19.
	Открытые стоянки для подвижного состава ГПТ
	га-
	до 1,0
	-
	-
	9,0

	20.
	- « -
	- « -
	до 3,0
	-
	-
	10,0

	21.
	- « -
	- « -
	3,0 и >
	-
	-
	11,0

	21.
	Конечные станции ГПТ
	кв. м
	до 250
	-
	-
	6,0

	23
	-« -
	кв. м
	> 250
	-
	-
	7,0

	24.
	Пункты обслуживания водителей ГПТ
	кв. м
	> 3000
	5,0
	6,0
	8,0

	25.
	Трамвайные пути
	Км. о. п.
	до 1,0
	2,5
	4,0
	6,0

	26.
	- « -
	- «-
	3,0
	3,0
	5,0
	8,0

	27.
	- « -
	- « -
	5,0
	4,5
	6,0
	10,0

	28.
	- « -
	- « -
	> 5,0
	6,0
	8,0
	12,0

	29.
	Контактная сеть трамвая и троллейбуса
	п. м.
	1000
	1,0
	1,5
	2,0

	30.
	Система обогрева стрелочных переводов
	стрелки
	1 и >
	0,5
	1,0
	1,5

	31.
	Устройство автоматики и блокировки
	узел
	1
	1,5
	1,5
	2,5

	32.
	Воздушные линии электропередачи до 1 кВ, в т.ч. усиливающие линии 600 В
	п. м
	1000
	0,5
	1,0
	1,5

	33.
	Тяговые подстанции для электроснабжения трамвая и троллейбуса одноагрегатные
	кВт
	600
	-
	-
	2,5

	34.
	То же, двухагрегатные
	-« -
	1200
	-
	-
	2,5

	35.
	То же, трехагрегатные
	- « -
	1800
	-
	-
	3,0

	36.
	Районные диспетчерские пункты, совмещенные с тяговой подстанцией (пункты обслуживания контактно-кабельной сети, совмещенные с тяговой подстанцией)
	пункт
	1
	2,0
	4,0
	5,0

	37.
	Транспортные терминалы
	мест посад
	до 2
	-
	-
	6,0

	38.
	- «-
	- « -
	2 - 4
	-
	-
	8,0

	39.
	- « -
	- « -
	более 4
	-
	-
	10,0

	40.
	Транспортные пересадочные узлы
	- « -
	до 10
	8,0
	10,0
	14,0

	41.
	Автоматизированные системы управления движением транспорта (АСУД)
	перекресток
	1
	2,0
	2,0
	4,0

	42.
	- « -
	- « -
	до 10
	3,0
	4,0
	6,0

	43.
	- « -
	- « -
	до 20
	4,0
	5,0
	8,5

	44.
	- « -
	- « -
	> 20
	5,0
	6,0
	9,0

	45.
	Установка пикетного поста ДОС
	пост
	1
	2,5
	3,0
	5,0

	46.
	Оборудование остановочных пунктов ГПТ (павильоны, табло)
	Ост. пункт
	до 10
	2,5
	2,5
	4,5

	47.
	- « -
	- « -
	11 - 20
	3,0
	3,0
	5,5

	48.
	- « -
	- « -
	21 - 30
	3,5
	3,5
	6,5


Примечание:
1. Продолжительность проектирования объектов наземного городского пассажирского транспорта учитывают продолжительность разработки отдельных разделов (технологических и др.) субподрядными организациями.
2. Для объектов с особо сложной технологией, разработка которых вызывает значительное увеличение продолжительности проектирования, сроки устанавливаются по согласованию с заказчиком и указываются в договоре на проектные работы.
3. Продолжительность проектирования временных открытых стоянок ГПТ (автобус, троллейбус, трамвай) принимается по п.п. 19 - 21 настоящей таблицы с применением коэффициента 0,6.
3.13. Инженерные сети и сооружения
	№№ пп.
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий

	
	
	
	П
	Р
	РП

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Водопроводные сети
	1000 п. м.
	 
	 
	 

	
	диаметр до 600 мм
	
	3,0
	3,5
	4,0

	
	до 1000 мм
	
	4,0
	4,0
	4,8

	
	более 1000 мм
	
	4,0
	4,5
	5,4

	2.
	Газопроводы
	1000 п. м.
	 
	 
	 

	
	диаметр до 300 мм
	
	2,0
	2,5
	3,5

	
	до 600 мм
	
	2,5
	3,0
	4,0

	
	более 600 мм
	
	3,0
	3,5
	4,5

	3.
	Канализационные сети:
	1000 п. м.
	 
	 
	 

	
	безнапорные
	
	 
	 
	 

	
	диаметр до 600 мм
	
	2,5
	3,0
	4,0

	
	до 1500 мм
	
	4,0
	4,5
	5,5

	
	более 1500 мм
	
	5,5
	6,0
	7,0

	4.
	Тепловые сети
	1000 п. м.
	 
	 
	 

	
	диаметр до 400 мм
	
	4,0
	4,5
	5,0

	
	до 1000 мм
	
	5,0
	6,0
	7,0

	
	более 1000 мм
	
	6,0
	7,0
	9,0

	5.
	Электрические кабели до 10 кв.
	1000 п. м.
	1,0
	1,5
	2,0

	6.
	Сети связи
	1000 п.м.
	1,0
	1,5
	2,0

	7.
	Коммуникационные тоннели
	 
	 
	 
	 

	
	сечением до 10 кв. м.
	 
	4,0
	5,0
	8,0

	
	сечением более 10 кв. м.
	 
	5,0
	6,5
	10,0

	8.
	Щитовые тоннели
	1000 п.м.
	 
	 
	 

	
	диаметр до 2,6 мм
	 
	4,0
	4,7
	6,5

	
	до 4,0 мм
	 
	5,5
	6,5
	8,0

	
	более 4,0 мм
	 
	6,0
	7,0
	8,5

	9.
	Районные тепловые станции (РТС)
	Г. кал/час
	 
	 
	 

	
	- « -
	200
	6,0
	10,0
	12,0

	
	- « -
	300
	8,0
	12,0
	14,0

	
	- « -
	400
	8,0
	14,0
	16,0

	
	- « -
	600
	9,0
	15,0
	17,0

	
	 
	800
	10,0
	17,0
	19,0

	10.
	Котельные отопительные и отопительно-производственные
	Г. кал/час
	 
	 
	 

	
	- « -
	10
	2,0
	3,0
	4,0

	
	- « -
	10
	4,0
	6,0
	8,0

	
	- « -
	20
	5,0
	7,0
	9,0

	
	- « -
	50
	7,0
	9,0
	11,0

	
	- « -
	100
	9,0
	11,0
	12,0

	11.
	Центральные тепловые пункты (ЦТП)
	Г. кал/час
	 
	 
	 

	
	- « -
	0,1
	1,5
	2,0
	3,0

	
	- « -
	1
	3,0
	5,0
	6,0

	
	- « -
	3
	3,0
	6,0
	7,0

	
	- « -
	5
	3,0
	7,
	8,0

	
	- « -
	10
	5,0
	8,0
	9,0

	
	 
	20 - 30
	6,0
	9,0
	11,0

	12.
	Закрытая двухтрансформаторная подстанция (ТП) напряжением
	 
	 
	 
	 

	
	6 - 20/0,4 кВ
	21000
	3,0
	3,5
	4,0

	13.
	Распределительный пункт (РП) 6 - 20 кВ до 16 ячеек
	пункт
	 
	 
	 

	
	
	1
	2,5
	4,0
	4,5

	14.
	Водозаборный узел (ВЗУ)
	1
	3,0
	4,0
	5,5

	15.
	Насосные станции (водопр., канализац.)
	1
	1,5
	2,0
	3,0

	16.
	Городские дороги
	1000 п. м.
	 
	 
	 

	
	I категории сложности
	 
	2,0
	2,5
	3,0

	
	II категории сложности
	 
	4,0
	5,0
	6,0

	
	III категория сложности
	 
	5,0
	6,5
	8,0

	17.
	Набережные
	1000 п. м.
	5,0
	5,5
	6,5

	18.
	Городские мосты, путепроводы, эстакады
	1000 кв. м.
	3,0
	4,0
	5,5

	19.
	Транспортные тоннели
	1000 кв. м.
	3,0
	4,0
	5,5

	20.
	Подземные пешеходные переходы
	1000 кв. м.
	5,0
	6,0
	8,0

	21.
	Пруды и водоемы
	1 га
	3,0
	4,0
	5,0

	22.
	Очистные сооружения поверхностного стока
	объект
	 
	 
	 

	
	расход до 0,1 куб. м/сек
	 
	3,5
	4,0
	5,5

	
	до 0,5 куб. м/сек
	 
	4,5
	5,0
	7,0

	
	свыше 0,5 куб. м/сек
	 
	5,0
	5,5
	8,5

	23.
	Электрозащита от коррозии
	объект
	 
	 
	 

	
	1 установка
	 
	 
	 
	1,0

	
	3 установки
	 
	 
	 
	1,5

	
	более 3 установок
	 
	 
	 
	2,0

	24.
	Наружное освещение (дороги, проезды, улицы)
	п. м. 1000
	1,0
	1,2
	2,0


Трассы большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критический путь.
Примечание к таблице 3.13 Инженерные сети и сооружения
1. Сроки продолжительности проектирования, определенные по таблице 6, не учитывают время на предпроектные работы: составление эскиза, получение геоподосновы в МГТТ, получение технических условий и т.п., а также время на согласование проектной документации.
2. При определении общей продолжительности проектирования систем инженерного или транспортного обеспечения, а также трасс большой протяженности следует применять указания п. 1.7 раздела «Общие положения».
3. При протяженности инженерных сетей и дорог, не кратной 1000 п. м., продолжительность проектирования определяется следующим образом:
При протяженности инженерных сетей и дорог, в т.ч. наружное освещение менее 1000 п. м. принимаются значения для 1000 п. м.
При протяженности сетей и дорог, в т.ч. наружное освещение в интервале от 1000 до 2000 п. м. вводится понижающий коэффициент 0,9.
При протяженности сетей и дорог более 2000 п. м. вводится понижающий коэффициент К = 0,8, более 5000 п. м. - К = 0,7.
4. При проектировании инженерных сетей и сооружений в центральной части города, в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта, в затесненных условиях при наличии в зоне строительства действующих и перекладываемых коммуникаций, других осложняющих факторов продолжительность проектирования определяется с коэффициентом К = 1,2.
5. В таблице принята классификация городских дорог по категориям сложности по следующим признакам:
I категория (простые) - городские дороги шириной менее 15 м., без перекладки подземных коммуникаций;
II - категория (сложности) - городские дороги шириной более 15 м., при наличии контактной сети, светофоров, с прокладкой коммуникаций, вырубкой зеленых насаждений;
III категории (очень сложные) - городские дороги с подземными пешеходными переходами, развязками в разных уровнях, перекладкой крупных коммуникаций и т.п.
6. Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом совмещения по времени проектирования отдельных сооружений, входящих в комплекс.
7. Продолжительность проектирования городских мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов рассчитывается в зависимости от площади сооружения (ед. изм. 1000 кв. м.), при этом при площади сооружения до 4000 кв. м. показатель продолжительности проектирования принимается с коэффициентом 1, а на каждые последующие 3000 кв. м. вводится понижающий коэффициент 0,8.
3.14. Продолжительность проектирования АСУД, ИДСУЭ, СКТВ, КСКПТ
3.14.1. Продолжительность проектирования автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления (АСУД) для строительства в г. Москве.
Таблица 1
Продолжительность проектирования магистральной распределительной сети (ДЭЗ - диспетчерская - дом) при застройке
	Длина магистрали, (м)
	Продолжительность проектирования в мес.

	
	РП
	П
	РД

	200 до 2 корп.
	1,50
	0,50
	1,00

	200 до 5 корп.
	1,60
	0,50
	1,10

	500 до 5 корп.
	1,80
	0,60
	1,20

	500 до 10 корп.
	1,90
	0,60
	1,30

	1000 до 10 корп.
	2,30
	0,80
	1,50

	1000 до 20 корп.
	2,60
	0,90
	1,70

	2000 до 20 корп.
	3,00
	1,00
	2,00

	2000 до 40 корп.
	3,50
	1,20
	2,30


[bookmark: i122206]Таблица 2
Продолжительность проектирования элементов АСУД в корпусах
	Количество секций, (шт.)
	Продолжительность проектирования в мес.

	
	РП
	П
	РД

	до 3
	2,60
	0,90
	1,70

	до 6
	3,60
	1,30
	2,30

	до 10
	5,20
	1,80
	3,40


Таблица 3
3.14.2. Продолжительность проектирования интегральной автоматизированной системы управления энергосбережением (ИАСУЭ) в корпусах
	Количество датчиков, (шт.)
	Продолжительность проектирования в мес.

	
	РП
	П
	РД

	до 300
	2,00
	0,70
	1,30

	до 600
	2,50
	0,90
	1,60

	до 1000
	2,60
	0,90
	1,70

	до 2000
	3,30
	1,20
	2,10


3.14.3. Продолжительность проектирования систем кабельного телевидения (СКТВ, КСКПТ)
Таблица 4
Продолжительность проектирования магистральной сети СКТВ при застройке без головной станции
	Длина магистрали, (м)
	Продолжительность проектирования в мес.

	
	РП
	П
	РД

	200
	1,20
	0,40
	0,80

	500
	1,40
	0,50
	0,90

	1000
	1,80
	0,60
	1,20

	2000
	2,20
	0,80
	1,40

	5000
	2,50
	0,90
	1,60


Таблица 7
3.14.4. Значения коэффициентов совмещения процессов проектирования систем СКТВ, АСУД, ИДСУЭ и КСКПТ
	Стадия проектирования
	Значения Ксм

	Проект
	0,2

	Рабочий проект
	0,3

	Рабочая документация
	0,3


Таблица 5
Продолжительность проектирования магистральной сети СКТВ при застройке с головной станцией
	Количество абонентов
	Продолжительность проектирования в мес.

	
	РП
	П
	РД

	200
	1,60
	0,60
	1,00

	500
	1,80
	0,60
	1,20

	1000
	2,20
	0,80
	1,40

	2000
	2,40
	0,80
	1,60

	5000
	2,90
	1,00
	1,90


Таблица 6
Продолжительность проектирования домовой распределительной сети СКТВ в корпусах
	Количество абонентов
	Продолжительность проектирования в мес.

	
	РП
	П
	РД

	50
	1,60
	0,50
	1,10

	100
	1,70
	0,50
	1,10

	200
	1,80
	0,60
	1,20

	500
	1,90
	0,60
	1,30


Примечания:
1. В продолжительность проектирования магистральных сетей АСУД и СКТВ (КСКПТ) не входит продолжительность проектирования телефонной канализации для этих сетей. Продолжительность проектирования телефонной канализации следует определять по пункту № 6 (Сети связи) таблицы 6.1 (инженерные сети и сооружения) МРР-3.1.10-97.
2. В продолжительность проектирования АСУД в корпусах не входит продолжительность проектирования Системы охраны входов (домофон). При проектировании АСУД в корпусах с Системой охраны входов (домофон) следует продолжительность проектирования, указанное в таблице 2, увеличивать на 15 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ
[bookmark: i133923][bookmark: i148819]Приложение 1
[bookmark: i152253]ПРИМЕР
календарного графика на проектирование многофункционального комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом
1. Состав многофункционального комплекса:
а. Монолитная 12ти этажная гостиница (7,5 мес.).
б. Ресторан на 200 посадочных мест (3,5 мес.).
в. Офисные помещения на 100 раб. мест (3,0 мес.).
2. Стадия проектирования - проект.
Календарный график разработки проекта
[image: http://allsnips.info/docs/45/45540/x010.gif]
«Критический путь» календарного графика составляет продолжительность проектирования системообразующего объекта с добавлением времени на ожидание заданий по объектам входящим в комплекс и времени на расчет сводного сметного расчета стоимости строительства и разработки проекта организации строительства (ПОС).
Таблица на совмещение процесса проектирования основных объектов жилищно-гражданского строительства с внешними сетями и СКТВ, АСУД, и АИСУЭ
	Стадия проектирования
	Значения Ксм

	
	К внешним сетям
	К встроенно-пристроенным помещениям
	К разделу 3.13 (СКТВ, АИСУЭ, АСУД)

	1
	2
	3
	4

	Проект
	0,3
	0,5
	0,2

	Рабочий проект
	0,35
	0,6
	0,3

	Рабочая документация
	0,3
	0,55
	0,3
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единым архитектурным замыслом


 


ВВЕДЕНИЕ


 


Настоящий методический документ является 2


-


ой редакцией «Норм 


продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве. 


МРР


-


3.1.10


-


97


»*, откорректированных в соответствии с постановлением Правительства 


Москвы о переходе на базовый уровень цен в строительстве по состоянию на 01.01.98 г.,


 


а 


также с учетом требований изложенных в Постановлениях Пр


авительства Москвы от 


11.02.2003 г. № 73


-


ПП, от 03.02.2004 г. № 47


-


ПП.


 


В процессе корректировки учтены требования регламентирующих документов 


Правительства РФ и Правительства Москвы, а также результаты применения «Норм» в 


практике проектирования в период д


о 2004 г.


 


*) Действие


 


МРР


-


3.1.10


-


97


 


отменено приказом 


председателя Москомархитектуры от 


02.06.2005 № 77.


 


1. ОБЩИЕ 


ПОЛОЖЕНИЯ


 


1.1. Нормы продолжительности разработки проектно


-


сметной документации (ПСД) 


являются составной частью комплексной системы методических документов по 


ценообразованию в проектировании.
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